                                                                                                   С М Е Т А № 1-1

                                                                                        Общестроительные  работы

                 Реконструкция здания инфекционного отделения больницы под детский сад на 20 мест

                 в п.Плоскошь, Плоскошского с\п , Торопецкого района
                                                                                                                                                              Сметная стоимость: 240101.59  руб.
     Составлена  в базисном уровне цен 2001 г. с пересчетом                                                         Сметная заработная плата:114129.8  руб.
     по состоянию на 2007г.
	№

поз.
	Код норматива,

наименование,

единица измерен
	Объем
	      Базисная за единицу
	           Базисная  всего
	   Индекс
	           Текущая  всего

	
	
	
	Всего
	Основн.

з \пл
	Экспл.

маш.
	Всего
	Основ

з\пл
	Экспл.

маш.
	осн.

з\пл
	экс

маш
	  Всего
	Основн.

з\пл
	Экспл.

маш.

	
	
	
	
	матери-

алы
	в т.ч. з\пл
	
	матери-

алы
	в т.ч з\пл
	мате

риал
	в т.ч

з\пл.
	
	матери-

алы
	в т.ч.

з\пл.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	1.ФУНДАМЕНТЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	53-1—1
Подъем стен домк-

ратом,      100 под.

Нр 80.84%

Сп 50%
	0.06
	2068.15
	2023.12\

-
	45.03\

-
	124.9
	121.38\

-
	2.7\

-
	6.17\

-
	2.5\

-
	755.66

605.42

374.46
	748.91\

-
	6.75\

-

	2.
	08-01-002-2

Устройство щебе-

ночного основания

под фундаменты

                        м3

Нр 87.42%

Сп 50%
	0.13
	265.14
	7.6\

240.21
	17.33\

2.11
	34.47
	0.99\

31.23
	2.25\

0.27
	6.17\

3.72
	3.49\

6.17
	130.13
	6.11\

116.17
	7.85\

1.66

	3.
	06-01-001-13

Устройство бетон-

ных фундаментов-

столбов под стены

рубленной пристр.

                     100м3

Нр 101.52%

Сп 77%
	0.004
	70789.73
	4941.63\

64310.04
	1538.06\

250.45
	283.16
	19.77\

257.24
	6.15\

1.0
	6.17\

3.71
	3.58\

6.17
	1098.36
	121.98\

954.36
	22.02\

6.17

	4.
	51-2-3

Разработка грунта

2 гр. при подводке

фундаментов без ук

репления,  100м3

Нр 73.32%

Сп 50%
	0.008
	2661.87
	2661.12\

-
	0.75\

-
	21.29
	21.29\

-
	-\-
	6.17\

-
	3.82\

-
	131.36

96.31

65.68
	131.36\

-
	-\-

	5.
	52-7-1

Подводка кирпич-

ной забирки под 

существующие

стены,           м3

Нр 87.42%

Сп 85%
	0.91
	1018.76
	107.21\

910.8
	0.75\

-
	927.07
	97.56\

828.83
	0.68\

-
	6.17\

3.49
	2.77\

6.17
	3496.45

526.22

511.66
	601.95\

2892.62
	1.88\

-

	6.
	08-01-003-2

Устройство гори-

зонтальной гидро-

изоляции стен,

                     100м2

Нр 103.21%

Сп 50%
	0.02
	2615.91
	118.12\

2402.62
	95.17\

-
	52.32
	2.36\

48.05
	1.9\

-
	6.17\

2.78
	3.42\

-
	154.64

15.03

7.28
	14.56\

133.58
	6.5\

-

	
	ИТОГО по разд.1
	
	
	
	
	1442.4
	263.35\

1165.35
	13.68\

1.27
	
	
	5766.65
	1624.87\

4096.73
	45.0\

7.83

	
	Нр
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1381.71
	
	

	
	Сп
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1061.64
	
	

	
	ИТОГО с Нр и Сп

по разд.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8210.0
	4068.22\

4096.78
	45.0\

7.83

	
	ИТОГО с к=1.06

на 1.02.2007г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8702.6
	4312.31\

4342.59
	47.7\

8.3

	
	4.СТЕНЫ  И ПЕРЕ-

ГОРОДКИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	53-1-9

Разборка стен из

бревен оштукату-

ренных,      100м2

Нр 103.4%

Сп 50%
	0.095
	1606.65
	990.71\

-
	615.94\

74.25
	152.63
	94.12\

-
	58.51\

7.05
	6.17\

-
	2.9\

6.17
	750.4

600.46

290.36
	580.72\

-
	169.68\

43.5

	21.
	46-04-006-1

Разборка дощатых

оштукатуренных

перегородок, 100м2

Нр 103.4%

Сп 50%
	0.809
	452.87
	312.45\

-
	140.42\

-
	366.37
	252.77\

-
	113.6\

-
	6.17\

-
	4.08\

-
	2023.08

1612.62

779.79
	1559.59\

-
	463.49\

-

	22.
	53-4-1

Заделка проемов в

деревянных стенах

из бревен,    10м2

Нр 103.4%

Сп 50%
	0.4
	2271.56
	949.45\

1228.31
	93.8\

-
	908.62
	379.78\

491.32
	37.52\

-
	6.17\

2.18
	3.85\

6.17
	3558.77

2422.91

1171.62
	2343.24\

1071.08
	144.45\

-

	23.
	10-01-014-2

Устройство доща-

тых перегородок

к=1.15,  к=1.25

                  100м2

Нр 99.83%

Сп 63%
	0.362
	6837.63
	1166.48\

5509.46
	161.69\

16.38
	2475.22
	422.26\

1994.42
	58.53\

5.93
	6.17\

3.62
	3.19\

6.17
	10011.85

2637.44

1664.42
	2605.34\

7219.8
	186.71\

36.59

	
	ИТОГО по разд.4
	
	
	
	
	3902.84
	1148.93\

2485.74
	268.16\

12.98
	
	
	16344.1
	7088.89\

8290.88
	964.33\

80.09

	
	Нр
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7273.43
	
	

	
	Сп
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3906.19
	
	

	
	ИТОГО с Нр и Сп

по разд.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27523.72
	18268.51\

8290.88
	964.33\

80.09

	
	ИТОГО с к=1.06

на 1.02.2007г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29175.14
	19364.62\

8788.33
	1022.19\

84.89

	
	4.ПЕРЕКРЫТИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	54-4-3

Ремонт деревянных

балок нашивкой

досок,         100м

Нр 103.4%

Сп 50%
	0.1
	1629.97
	565.56\

950.56
	113.85\

-
	162.99
	56.56\

95.06
	11.38\

-
	6.17\

3.69
	3.82\

6.17
	743.21

360.83

174.48
	348.97\

350.77
	43.47\

-

	25.
	12-01-014-2

Утепление перекры

тия керамзитовым

гравием,          м3

к=1.15,    к=1.25

Нр 101.52%

Сп 65%
	24.8
	277.0
	26.32\

221.11
	29.57\

4.79
	6869.6
	652.74\

5483.53
	733.34\

118.79
	6.17\

5.4
	3.19\

6.17
	35977.82
	4027.41\

29611.06
	2339.3\

732.93

	26.
	11-01-002-5

Зачеканивание гли-

няным раствором

опорной части

балок,           м3

Нр 103.4%

Сп 50%
	0.3
	235.24
	63.99\

88.75
	82.5\

12.57
	70.57
	19.2\

26.63
	24.75\

3.77
	6.17\

2.91
	4.07\

6.17
	296.68

146.54

70.86
	118.46\

77.49
	100.73\

23.26

	
	ИТОГО по разд.5
	
	
	
	
	7103.16
	728.5\

5605.22
	769.47\

122.56
	
	
	37017.71
	4494.84\

30039.32
	2483.55\

756.19

	
	Нр
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5340.07
	
	

	
	Сп
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3339.56
	
	

	
	ИТОГО  с Нр и Сп

по разд.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	45697.34
	13174.47\

30039.32
	2483.55\

756.19

	
	ИТОГО с к=1.06

на 1.02.2007г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48439.18
	13964.94\

31841.68
	2632.56\

801.56

	
	7.КРЫША  и
  КРОВЛЯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33.
	10-01-002-1

Укрепление стро-

пильной  системы

                      м3

к=1.15,  к=1.25

Нр 78.02%

Сп 63%
	0.3
	2057.54
	222.73\

1799.41
	35.4\

2.54
	617.26
	66.82\

539.82
	10.62\

0.76
	6.17\

3.69
	3.02\

6.17
	2436.29

3216.6

262.69
	412.28\

1991.94
	32.07\

4.69

	34.
	10-01-008-4

к=0.8

Разборка фронто-

нов,           100м2

Нр 103.4%

Сп 50%
	0.595
	513.2
	449.34\

-
	63.86\

-
	305.35
	267.36\

-
	38.0\

-
	6.17\

-
	0.48\

-
	1667.85

1705.7

824.81
	1649.61\

-
	18.24\

-

	35.
	10-01-008-4

Устройство фрон-

тонов,        100м2

Нр 99.83%

Сп 63%
	0.595
	5847.67
	561.68\

5206.17
	79.82\

-
	3479.36
	334.2\

3097.67
	47.49\

-
	6.17\

3.66
	3.82\

-
	13580.89

2058.5

1299.07
	2062.01\

11337.47
	181.41\

-

	36.
	58-1-1

Разборка обрешет-

ки,              100м2

Нр 103.4%

Сп 50%
	3.14
	150.18
	116.43\

-
	33.75\

6.21
	471.56
	365.59\

-
	105.97\

19.5
	6.17\

-
	0.48\

6.17
	2306.55

2332.38

1127.84
	2255.69\

-
	50.86\

120.31

	37.
	46-04-008-3

Разборка покрытия

кровли из черепиц.

                       100м2

Нр 103.4%

Сп 50%
	3.14
	502.65
	418.07\

-
	84.58\

-
	1578.32
	1312.74\

-
	265.58\

-
	6.17\

-
	0.48\

-
	8227.08

8374.99

4049.8
	8099.6\

-
	127.48\

-

	38.
	12-01-007-1

Устройство покры-

тия кровли из асбе-

стоцементных лис-

тов по  деревянной

обрешетке с ее

устройством,

                   100м2

Нр 101.52%

Сп 65%
	3.14
	5817.34
	400.53\

5276.18
	140.63\

14.98
	18266.45
	1257.66\

16567.2
	441.58\

47.04
	6.17\

2.85
	3.47\

6.17
	56508.56

8172.36

5232.5
	7759.76\

47216.52
	1532.28\

290.24

	39.
	10-01-087-1

Огнезащита стропил,         10м3

Нр 76.14%

Сп 70.%
	0.5
	464.51
	71.06\

363.53
	29.92\

0.68
	232.25
	35.53\

181.76
	14.96\

0.34
	6.17\

3.4
	3.28\

6.17
	886.27

168.51

154.92
	219.22\

617.98
	49.07\

2.1

	40.
	10-01-088-1

Огнезащита обре-

шетки,     1000м2

Нр 76.14%

Сп 70%
	0.314
	1623.34
	267.74\

1258.61
	96.99\

3.11
	509.73
	84.07\

395.2
	30.45\

0.97
	6.17\

3.4
	3.28\

6.17
	1962.2

399.5

367.98
	518.71\

1343.68
	99.88\

5.98

	41.
	12-01-010-1

Устройство мелких

покрытий из оцин-

кованной стали
                 100м2

Нр 101.52%

Сп 65%
	0.13
	8474.46
	931.31\

7523.19
	19.96\

2.7
	1101.68
	121.07\

978.01
	2.59\

0.35
	6.17\

2.35
	3.71\

6.17
	3054.93

760.55

491.8
	747.0\

2298.32
	9.61\

2.16

	
	ИТОГО по разд.7
	
	
	
	
	26561.96
	3845.04\

21759.66
	957.24\

68.96
	
	
	90630.69
	23723.88\

64805.91
	2100.9\

425.48

	
	Нр
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24294.15
	
	

	
	Сп
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13811.41
	
	

	
	ИТОГО с Нр и Сп

по разд.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	128736.2
	61829.44\

64805.91
	2100.9\

425.48

	
	ИТОГО с к=1.06

на 1.02.2007г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	136460.37
	65539.21\

68694.26
	2226.95\

451.01

	
	8. ПЕЧИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42.
	60-1-1

Разборка печи

необлицованной

                      м3

Нр 103.4%

Сп 50%
	4.0
	50.75
	50.75\

-
	-\-
	203.0
	203.0\

-
	-\-
	6.17\

-
	-\-
	1252.51

1295.09

626.25
	1252.51\

-
	-\-

	43.
	60-1-5

Разборка печи в ме-

таллическом футл.

                      м3

Нр 103.4%

Сп 50%
	1.3
	58.98
	58.98\

-
	-\-
	76.67
	76.67\

-
	-\-
	6.17\

-
	-\-
	473.05

489.13

236.53
	473.05\

-
	-\-

	44.
	08-08-003-2

Устройство печи в

металлическом 

футляре с топкой

под дрова,     м3

Нр 73.32%

Сп 50%
	1.3
	1813.3
	149.23\

1627.88
	36.19\

-
	2357.29
	193.99\

2116.24
	47.05\

-
	6.17\

3.36
	3.69\

-
	8481.1

877.58

598.46
	1196.92\

7110.57
	173.61\

-

	45.
	404-9050

Приборы печные

                 компл.
	1
	599.4
	-\

599.4
	-\-
	599.4
	-\

599.4
	-\-
	-\3.36
	-\-
	2013.98
	-\2013.98
	-\-

	
	ИТОГО по разд.8
	
	
	
	
	3236.36
	473.66\

2715.64
	47.05\

-
	
	
	12220.64
	4936.46\

7110.57
	173.61\

-

	
	Нр
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2661.8
	
	

	
	Сп
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1461.24
	
	

	
	ИТОГО с Нр и Сп

по разд.8


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16343.68
	9059.5\

7110.57
	173.61\

-

	
	ИТОГО с к=1.06

на 1.02.2007г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17324.3
	9603.07\

7537.2
	184.03\

-

	
	ИТОГО по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	240101.59
	112784.1\

121204.0
	6113.43\

1345.76


Составила:                                                                                                     Г.И.Матвеева

главный  специалист  отдела  строительства,

транспорта, связи, лесного комплекса и

экологического  контроля  администрации

Торопецкого  района

